
Комментарии к слайдам 
МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» по вопросу «О выполнении инвестиционной программы МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» за 2019 год, за 9 месяцев 2020 года и задачах  на 2021 год

Слайд № 1
МУП «Костромагорводоканал» эксплуатирует 2 станции очистки воды и 2 станции очистки сточных вод, 5 скважин, 1034 км сетей, 112 насосных станций.
В целях повышения надежности, безопасности и доступности оказываемых услуг предприятие реализует Инвестиционную программу развития систем водоснабжения и водоотведения  города Костромы на 2018-2021 годы и Производственную программу на период 2020-2024 г.г. 
За 3 года действия инвестпрограммы с 2018 года по октябрь 2020 года протяженность сетей увеличилась на 69 км, в том числе на 25 км за счет принятых бесхозяйных сетей.
С 2018 года число канализационно-насосных станций увеличилось на     22 единицы, в обслуживание приняты 2 водонасосных станции. При этом, в связи с автоматизацией производственных процессов, численность персонала предприятия за 3 года сократилась на 73 человека и составила на 1 октября 2020 года 764 человека.

Слайд № 2
Развитие предприятия предусматривается по основным направлениям:
1. Модернизация действующего оборудования и производственных процессов:  
-   автоматизация  забора и очистки воды, перекачки стоков,
· энергосбережение (электроэнергии, газа, теплоэнергии, снижение потерь воды).
2. Обновление имеющегося сетевого хозяйства (ремонты не менее 5,0 км в год).
3. Расширение централизованной системы (строительство новых сетей до 10,0 км в год и обеспечение мощностей).

Слайд № 3
Общая стоимость инвестиционной программы 453,5 млн. рублей. Источниками финансирования программы являются:
Плата за подключение – 223,3 млн. руб. или 49% всей стоимости программы
Амортизация – 189,7 млн. рублей или 42% стоимости программы
Прибыль на капитальные вложения – 13,1 млн. рублей или 3%. 
Прочие источники (в том числе плата за негативное воздействие на систему водоотведение) – 27,4 млн. рублей или 6%.
Средства, полученные от платы за подключение, направляются на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, а также обеспечения мощности станций для вновь строящихся жилых домов и социальных объектов. Например: 
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения для новых жилых комплексов «Берендеевы пруды», «Чемпион», «Агашкина гора», «Близнецы», «Европейский» и льготных категорий граждан в поселке Волжский;
- строительство сети водоотведения в Военном городке и реконструкция сети канализации по переулку 2-й Водяной;
- обеспечение мощностей канализационной станции ГНС-2.

Амортизационные отчисления направляются на реконструкцию существующих объектов - сетей и станций. Например:
- реконструкция водопроводной насосной станции I подъема ДОСВ и ВНС-28 «Октябрьская»;
- реконструкция канализационных насосных станции ГНС-1; установка оборудования для сбора, транспортировки и отжима отходов на КОСК.
Капитальные вложения направляются на:
- финансирование части мероприятий по переводу очистных сооружений водопровода (НФС и ДОСВ) с жидкого хлора на гипохлорит натрия. 
Прочие средства (плата организаций за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) направляются на реконструкцию системы водоотведения города. Например:
- Реконструкция канализационного коллектора по ул. Шагова и т.п.

Слайд № 4
Объем средств, ежегодно направляемых на инвестиции и ремонты, составляет не менее 25% от выручки предприятия, из них объем средств на инвестиции составляет не менее 10% от выручки. 
Всего на ремонты, строительство и реконструкцию за 2019 год направлено 304,7 млн. руб., за 9 месяцев 2020 года направлено 233,2 млн. руб.

Слайд № 5

За 2019 год на плановые и внеплановые инвестиции направлено                  113,2 млн. руб., что на 11,8 млн. рублей больше, чем за 2018 год.
Из них на плановые мероприятия Инвестпрограммы направлено                  99,7 млн. руб., что составляет 93,2% от плана. 
 Невыполнение 6,8% или 7,3 млн. рублей связано с перенаправлением планового источника на выполнение незапланированного ремонта сетей, задвижек, колодцев перед асфальтированием дорожного покрытия. В том числе на ремонт канализационного коллектора по улице Шагова диаметром 160, 225 и 315 мм протяженностью 917 метров на сумму 14,6 млн. руб.  

Слайд № 6
Всего в ремонты, строительство и реконструкцию за 9 месяцев 2020 года вложено 233,2 млн. руб. В том числе на плановые и внеплановые инвестиции направлено 86,94 млн. руб. Из них на плановые мероприятия Инвестпрограммы за 9 месяцев направлено 81,94 млн. руб., что составляет 68,1% от годового плана. 
Выполнение работ продолжается. В октябре-ноябре 2020 года завершена реконструкция ДОСВ, ГНС-1, ВНС «Октябрьская», установлены заглубленные ВНС и КНС, построено 1,6 км водопроводных и канализационных сетей в жилых комплексах Паново-2 и 330 метров - в Европейском.
Слайд № 7
За 2019 год построено 9,7 км новых сетей, отремонтировано 7,5 км сетей. Выполнена промывка 33,5 км сетей, отремонтировано 1 216 колодцев, 204 водоразборных колонок и пожарных гидрантов. На сетях и станциях заменили 738 задвижек. На канализационных колодцах устранено засоров и прочищено 6580 единиц. За 10 месяцев 2020 года построено 7,2 км сетей и отремонтировано 5,5 км.  Работы на сетях и колодцах выполняются в том числе с учетом плана асфальтирования городской проезжей части.
Слайд № 8
Растет количество потребителей, подключенных к централизованной системе. По сравнению с 2013 годом, централизованным водопроводом пользуется на 12 900 человек больше, централизованным водоотведением – на 22 500 человек больше.
Слайд № 9
С целью надежности работы и оперативности реагирования внедрена система диспетчеризации. Количество станций, подключенных к системе диспетчеризации предприятия, ежегодно увеличивается. По сравнению с 2013 годом, диспетчеризированы станции 1-го и 2-го подъема Насосно-фильтровальной станции, станция 1-го подъема Димитровских очистных сооружений водопровода, все водопроводно-насосные станции,                                   25 канализационных насосных станций, станция Башутино. В планах на 2021 год – продолжить диспетчеризацию канализационно-насосных станций, в первую очередь к системе будут подключаться КНС в новых микрорайонах.
Слайд № 10
За 2019 год и 9 месяцев 2020 года показатели качества питьевой воды соответствуют всем установленным требованиям. 
Слайд № 11
Количество аварий на сетях водопровода снижается с 607 ед. в 2013 г. до 293 ед. в 2019 г.
Слайд № 12
Количество засоров в канализационной сети снижается с 6004 ед. в 2017 году до 5619 ед. в 2019 год.   
Слайд № 13
Доля потерь воды при транспортировке снижается с 35% в 2015 году до 20,15% за 9 месяцев 2020 года за счет работы по ремонту сетей, замене задвижек, установке общедомовых приборов учета. 
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Мероприятия, выполненные в 2019 году и за 9 месяцев 2020 года, представлены на слайде.
Из наиболее значимых новых участков - построены сети водопровода и канализации к социальным объектам: 
- на ул. Санаторная, 21 (381,7 тыс. руб.) детский сад в мкр. Малышково
-ул. Профсоюзная, 48 (667,8 тыс. руб.) детский сад и школа в мкр. Давыдовский 
-ул. Нижняя Дебря, 19 (766,6 тыс. руб.) онкодиспансер. 

Выполнено строительство сетей к новым жилым домам:
Дома на Ул. Ленина, 88, Депутатская, 82, Козуева, 80, Некрасовское шоссе,34, проспект Текстильщиков, 80 – обеспечены водопроводом и канализацией. 
К домам на ул. Симановского, 70 (505,2 тыс. руб.) и ул. Речная,                        30 (796,6 тыс. руб.) построены водоводы. 
В 2019 и 2020 годах продолжили строительство напорной канализации для обеспечения водоотведения поселка Военный городок-1, установили канализационно-насосную станцию (1,7 млн. руб.). 
Построен очередной участок водопровода протяженностью 2 213 метров для жилых домов в пос. Волжский на улицах Шарьинская, 1,2,3,4-й Армейские проезды и Армейском проезде. Стоимость строительства 2,5 млн. руб. Работы выполнены методом горизонтально-направленного бурения. 
Построены водопровод и водоотведение для новых жилых комплексов «Берендеевы пруды» ул. Ленина, в районе д.160 (3,3 км), Европейский (0,3 км) и «Чемпион» микрорайон Паново-2 (1,6 км) с устройством колодцев и КНС.
Наиболее крупные работы на сооружениях 
- внедрение системы обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия на Насосно-фильтровальной станции и Димитровских очистных сооружениях воды. На реализацию двух проектов направлено 27,5 млн. рублей.
 Цель данной работы - вывести из эксплуатации опасные производственные объекты - хлорное хозяйство Димитровских ОСВ и Насосно-фильтровой станции, расположенной в Центральной части города с туристическими и жилыми зонами, и перейти на применение безопасных химических реагентов (гипохлорита натрия), без ухудшения качества очистки воды. Минимизирован человеческий фактор, так как процесс обеззараживания питьевой воды на очистных сооружениях теперь полностью автоматизирован.
Автоматизировано управление работой фильтров, подачей аммиака и коагулянта НФС (641 тыс. рублей) и ДОСВ (2,4 млн. руб.). 
В результате мероприятий, проведенных в течение последних лет, Насосно-фильтровальная станция работает в автоматическом режиме. Показатели работы всех узлов Системы выводятся на рабочее место техника-технолога в диспетчерскую цеха в режиме реального времени. Средства обратной связи позволяют оперативно реагировать на любые изменения в работе станций. 
Реконструкция станции I подъема Димитровских ОСВ (23,0 млн. руб.) с заменой насосного оборудования, автоматизирован технологический процесс забора воды из Волги. Эффект мероприятия - экономия энергопотребления порядка 40%.
Установлена новая заглубленная водонасосная станция на                                 ул. Профсоюзная (2,1 млн. руб.) и в Давыдовском (1,9 млн. руб.) взамен устаревшей.
Завершаются работы по реконструкции водопроводной насосной станции третьего подъема «Октябрьская» с повышением энергоэффективности оборудования (16,5 млн. руб.)
Выполнена реконструкция главной насосной станции канализации №1 (затрачено более 20 млн. руб.) - с внедрением энергоэффективных насосов, ремонтом здания станции, установкой пресса для сбора и отжима отходов с решеток (5,0 млн. руб.).
Наглядная информация представлена отдельной презентацией –«Исполнение инвестпрограммы Костромагорводоканал».

Слайд № 15
 Планы на 2021 год.
 Инвестиционной программой на 2021 год предусмотрено 124,5 млн. руб. на строительство и реконструкцию.
1. Система централизованного водоснабжения – строительство сетей и подключение новых объектов в соответствии с договорами на подключение, в том числе подключение земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан
2. Объектный план ремонта сетей в последние годы синхронизируется с планом ремонта дорожного покрытия. Сети водопровода в первую очередь будут отремонтированы на улицах Островского и Боевой, Рабочем проспекте, сети канализации на улице Петра Щербины и других (всего порядка 20,0 млн. рублей).
3. Система централизованного водоотведения для неканализованной части жилого фонда - проект Военный городок №1 продолжение работ, канализование частного сектора на Речных проездах, локальные подключения неканализованного жилого фонда по городу. 
4. Станция второго подъема правобережных очистных сооружений водопровода ДОСВ - полная замена всего оборудования, автоматизация и диспетчеризация. Начало в 2021 году с завершением работ в 2022 году (1 этап - более 30,0 млн.рублей).
5. Реконструкция и диспетчеризация 10 канализационных насосных станций - с повышением энергоэффективности и надежности оборудования (в микрорайоне Венеция и других).
6. Коркинские очистные сооружения канализации – модернизация с целью недопущения ухудшения экологической обстановки в регионе и снижения себестоимости оказываемых услуг. (участие в разработке проекта модернизации).
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